GESTÃO DE PROJETOS

O QUE É PROJETO? O INÍCIO

1

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Revisão do Padrão de Gerenciamento de Projetos 6
Figura 2 – Constituição das partes interessadas em um projeto.....12
Figura 3 – Fatores ambientais da empresa.....21
Figura 4 – Grupos de processos organizados em um ciclo PDCA.....24
Figura 5 – Grupos de processos e suas interações ao longo do tempo.....24

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Exemplos comparativos entre projeto e operação.....9
Quadro 2 – Diferenças entre projeto e operação 11
Quadro 3 – Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de conhecimento 27

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 O QUE É PROJETO? O INÍCIO 5
1.1 Mas, afinal, o que é um projeto? 7
1.2 Projetos x Operações 9
1.3 Aprendendo conceitos importantes 11
1.3.1 Quem são as partes interessadas (*stakeholders*)? 11
1.3.2 O que é gerenciamento de projetos? 13
1.4 Origem das boas práticas e PMI 14

2 O QUE FAZ UM GERENTE DE PROJETOS? 16
2.1 Ativos de processos organizacionais 18
2.2 Fatores ambientais da empresa 20
2.3 Processos de gerenciamento de projetos 21
2.4 Grupos de processos de gerenciamento de projeto 23
2.5 Áreas de conhecimento 25

REFERÊNCIAS 29

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 O QUE É PROJETO? O INÍCIO

Estou certo de que você não vê a hora de começar a trabalhar neste projeto! Mas você sabe, realmente, o que é um projeto? Quais são as suas características? Como é organizado e dividido? É o que veremos neste capítulo.

Mas, antes de iniciar, é importante falarmos um pouco sobre o documento que nos norteará.

O PMBOK – Project Management Body Of Knowledge ou, em português, Um Guia de Conhecimentos em Gestão de Projetos –, é, provavelmente, o mais bem-sucedido e divulgado compêndio de boas práticas em Gestão de Projetos. Este documento vem sendo publicado e revisado pelo PMI – Project Management Institute – desde 1996 e hoje se encontra em sua 7ª Edição, lançada em março de 2021.

Nesta 7ª Edição, o PMI muda sua estratégia de publicação de conhecimentos em Gestão de Projetos, até então orientada de forma prescritiva por processos, para uma nova abordagem, em que o foco muda para Domínios de Desempenho. Eles consistem em grupos de atividades relacionadas às críticas para a entrega eficaz dos resultados do projeto.

Em sua 7ª Edição, encontramos também o conceito de um sistema de entrega de valor, em que as equipes de projeto devem avaliar o desempenho efetivo em cada domínio. Essa avaliação é realizada por meio de medidas focadas em resultados em vez da abordagem por processos ou da produção de artefatos, como era desenvolvido nas versões anteriores do PMBOK.

A Figura “Revisão do Padrão de Gerenciamento de Projetos e a migração da sexta para a sétima edição do Guia PMBOK” ilustra um comparativo entre a 6ª e a 7ª Edição em termos de estrutura de documento e principais seções.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com



Figura 1 – Revisão do Padrão de Gerenciamento de Projetos
e a migração da sexta para a sétima edição do Guia PMBOK
Fonte: PMBOK 7ª Edição (2021)

Está confuso? Não se preocupe.

Na prática, nada muda em termos de Gestão de Projetos. Na verdade, o próprio PMI, na 7ª Edição do PMBOK — página 12 —, faz a seguinte ressalva:

Nada nesta edição do Padrão de Gerenciamento de Projetos ou do Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos nega o alinhamento com a abordagem baseada em processos de edições anteriores. Muitas organizações e profissionais continuam considerando essa abordagem útil para orientar seus recursos de gerenciamento de projetos, alinhar metodologias e avaliar recursos de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

gerenciamento de projetos. Essa abordagem permanece relevante no contexto desta nova edição. (PMI, GUIA PMBOK 7ª EDIÇÃO, 2021).

Ou seja, o próprio PMI reconhece que as versões anteriores à 7ª Edição do PMBOK são mais interessantes para desenvolver modelos prescritivos e didáticos no que tange à iniciação da aprendizagem em Gestão de Projetos. A versão 7, por outro lado, foca em orientar sobre fatores determinantes no desempenho de projetos, mas, ainda assim, faz referências aos processos e técnicas mencionados na 6ª Edição.

Para o nosso curso, tomaremos como referência o conteúdo da 6ª Edição, por ser didaticamente muito mais prático e esclarecedor aos iniciantes em Gestão de Projetos. Todavia, introduziremos elementos paralelos e complementares encontrados na 7ª Edição, deixando o curso bem alinhado e aberto àqueles que buscam entender este novo formato do PMBOK.

1.1 Mas, afinal, o que é um projeto?

Tom Peters (1997), considerado referência mundial em Nova Economia, disse à revista *Fast Company Magazine*:

Se você não investir pelo menos 70% do seu tempo trabalhando em projetos, criando projetos ou organizando suas tarefas aparentemente cotidianas em forma de projeto, você está infelizmente vivendo no passado. Atualmente, temos que pensar, respirar, atuar e trabalhar em projetos. (FAST COMPANY MAGAZINE, 1997).

Ou seja, é a grande novidade do momento, certo? Estaríamos certos, se essa entrevista não tivesse sido concedida em agosto de 1997, ou seja, há mais de 20 anos, no milênio passado. Podemos concluir, então, que, se não estamos trabalhando em um projeto hoje, estamos definitivamente no passado.

Percebendo isso ou não, projetos fazem parte de nossa vida. Casar? É um projeto. Ter filhos? É um projeto. Fazer uma faculdade? Sim, também é um projeto. Tirar férias em Paris? Um belo projeto, assim como levar "Um anel para ser destruído na Montanha de Perdição". Mas, afinal de contas, o que é um projeto?

De acordo com o PMBOK 6ª edição (2017), “Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único”. Em outra definição

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

complementar: “Um projeto é uma sequência de atividades únicas, complexas e conectadas entre si, com uma meta ou propósito conhecido que deverá ser completado em um tempo específico, dentro de um orçamento estabelecido e em conformidade com as especificações.” Sendo assim, podemos concluir que um projeto tem as seguintes características:

- **Duração limitada:** precisa ter começo, meio e fim definidos, desde o seu início; seu meio pode sofrer mudanças e seu fim é previsto e, como toda previsão, pode não se tornar realidade.
- **Deve ser exclusivo:** seu produto final deve ser diferente de similares; pode ser exclusivo para a humanidade (como o Homem ir à Lua!) ou exclusivo para você (como casar, fazer faculdade, ou ter filhos – você nunca fez estas coisas antes).
- **Progressivamente elaborado:** o que significa que deve “proceder por etapas”, ou seja, ele é incrementado à medida do tempo.
- **Propósito e objetivos bem definidos:** precisa ter uma meta, que é produzir um produto ou serviço exclusivo, mas deve ter metas intermediárias ou pode ter até mesmo objetivos secundários.
- **Interdependentes:** projetos interagem uns com os outros, podendo ser uma parte de um projeto maior. Em outros casos, seu produto terá um ciclo de vida em uma linha de montagem, gerando centenas ou milhares de unidades, ou seja, o projeto acaba e se torna operação.
- **Sujeito a conflito:** geralmente compartilha com outras áreas (operacionais) ou até outros projetos, recursos (pessoas ou equipamentos) que nem sempre estarão disponíveis no momento necessário. Além disso, o bem mais precioso dos projetos são as pessoas, que têm defeitos, limitações e egos diferentes.
- **Sequência de atividades:** compreende um número de atividades ou tarefas conectadas que devem ser completadas em certa ordem e que, ao final, atingem algum objetivo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Observe que, para a 7ª Edição, nada muda em termos de definição do que é um projeto. Vejamos como é descrito um projeto na página 31:

Projeto. Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. A natureza temporária dos projetos indica um início e um fim para o trabalho do projeto ou uma fase do trabalho do projeto. Os projetos podem ser independentes ou fazer parte de um programa ou portfólio. (PMI, GUIA PMBOK 7ª EDIÇÃO, 2021).

1.2 Projetos x Operações

Se o seu trabalho cotidiano não se encaixar nas características da coluna da esquerda do quadro a seguir, trata-se, portanto, de uma modalidade de trabalho operacional. Elas envolvem um trabalho contínuo e repetitivo, sem data de término e, geralmente, repetem os mesmos processos para se produzir um mesmo resultado. Enquanto projetos criam um negócio, o objetivo das operações é mantê-lo funcionando da melhor forma possível. Veja alguns exemplos no quadro “Exemplos comparativos entre projeto e operação”.

PROJETO		OPERAÇÃO
Estabelecer um novo negócio.	VS	Administrar um negócio consolidado.
Construir um aeroporto.	VS	Operar um terminal aeroportuário.
Construir uma usina nuclear.	VS	Fornecer suprimento constante de energia elétrica por meio de fissão nuclear.

Quadro 1 – Exemplos comparativos entre projeto e operação
Fonte: FIAP (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O projeto gera um primeiro (e até então único) exemplar de um produto, chamado de protótipo, enquanto a operação produz o segundo exemplar em diante, ou seja, uma linha de montagem, tornando-os interdependentes. O quadro a seguir mostra as diferenças em vários aspectos entre os dois – projetos e operações:

PROJETO		OPERAÇÃO
Organização transitória ("acampamentos") e multifuncional, times formados com pessoas de especialidades diferentes.	VS	**Organização permanente**, departamentos estruturados por especialidade.
Incorpora **melhorias ao final do projeto** (para serem aplicadas no próximo).	VS	Incorpora **melhorias durante a operação**, visando à economia e qualidade.
Produto **entregue ao final**.	VS	Produto **entregue constantemente e uniforme**.
Tarefas únicas e inovadoras, gerando um trabalhador versátil e poliglota.	VS	**Tarefas repetitivas**, gerando um trabalhador especializado.
Gestão de pessoas, maximizando suas habilidades e conhecimentos.	VS	**Gestão de processos**, visando a resultados e economia.
Mudança, adaptabilidade e diversidade. **Busca em alcançar o objetivo**.	VS	Conservadorismo, perfeccionismo e similaridade. **Busca pelo uso econômico de recursos**.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Sincronia mantida com dificuldade, desajustes frequentes, exibindo maior atenção ao planejamento.	VS	**Sincronia mantida com facilidade**, menor atenção ao planejamento.

Quadro 2 – Diferenças entre projeto e operação
Fonte: FIAP (2019)

1.3 Aprendendo conceitos importantes

1.3.1 Quem são as partes interessadas (*stakeholders*)?

Partes interessadas ou *stakeholders* são todas as pessoas que possuem interesses nos resultados de um projeto ou ainda que são afetadas direta ou indiretamente por ele. Estes interesses podem ter caráter positivo ou negativo. Isso mesmo! Pode haver partes interessadas que não simpatizam com a ideia do projeto e, em muitas situações, conspiram para o seu fracasso. Veremos mais adiante que, por conta deste cenário, são necessários processos que administrem essas expectativas de forma que garanta a conclusão de um projeto com sucesso.

As partes interessadas ou *stakeholders* de um projeto podem ser patrocinadores, proprietários, financiadores, governo, vizinhos, clientes, funcionários, fornecedores, incorporadores, gerentes, terceiros, entre outros.

Como você pode perceber, o espectro de composição das partes interessadas em um projeto é bem amplo. Observe a Figura “Constituição das partes interessadas em um projeto”:

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 2 – Constituição das partes interessadas em um projeto
Fonte: PMBOK 7ª Edição (2021)

Em um projeto de desenvolvimento de um sistema em uma grande empresa, estariam envolvidos, por exemplo, patrocinador, equipe do projeto, departamentos que utilizarão o sistema, fornecedores em eventuais terceirizações ou aquisições, outros gerentes de projeto, caso este sistema impacte seus projetos em andamento, clientes, entre outras possibilidades.

No PMBOK 6ª Edição, na seção de Áreas de Conhecimento, tem um capítulo exclusivo para a descrição de processos de Gerenciamento das Partes Interessadas. Nele, encontramos os seguintes processos:

- **Identificar as Partes Interessadas** – O processo de identificar regularmente as partes interessadas do projeto e analisar e documentar informações relevantes sobre seus interesses.
- **Planejar o Engajamento das Partes Interessadas** – O processo de desenvolvimento de abordagens para envolver as partes interessadas do projeto, com base em suas necessidades, expectativas, interesses e potencial impacto nele.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas** – O processo de se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas necessidades e expectativas, lidar com questões e promover o engajamento das partes interessadas adequadas.
- **Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas** – O processo de monitorar as relações das partes interessadas do projeto e a adaptação de estratégias para engajar as partes interessadas através da modificação de planos e estratégias de engajamento.

Já na 7ª Edição, encontramos o domínio de desempenho de partes interessadas ou Stakeholder Performance Domain, que aborda as atividades e funções associadas às partes interessadas.

Segundo a 7ª Edição, a execução eficaz deste domínio de desempenho atinge os seguintes resultados desejados:

- Uma relação de trabalho produtiva com as partes interessadas ao longo do projeto.
- Acordo das partes interessadas com os objetivos do projeto.
- As partes interessadas beneficiárias do projeto apoiam e estão satisfeitas.
- Já as partes interessadas que podem se opor ao projeto ou às suas entregas não afetam negativamente os resultados do projeto.

1.3.2 O que é gerenciamento de projetos?

Para que os projetos terminem no prazo acordado, próximos aos gastos previstos e contendo tudo aquilo que havia sido acertado, eles precisam ser bem gerenciados. Sendo assim, precisam de um bom planejamento e de uma execução bem controlada.

No passado, quando ainda não havia frameworks para padrões de gestão de projetos, cada empresa fazia isso à sua própria maneira. Sendo assim, quando

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

fosse preciso participar de um projeto na empresa, era necessário se inteirar de como ele era conduzido, mesmo que o profissional tivesse experiência anterior.

1.4 Origem das boas práticas e PMI

Padrões começaram a surgir no final da década de 1950, como o *Critical Path Method* (CPM), pela Dupont, e o *Program Evolution and Review Technique* (Pert), pelo Escritório de Projetos Especiais da Marinha dos EUA. As técnicas foram combinadas posteriormente, criando o Pert-CPM no início da década de 1960, quando se definiu que os projetos deveriam possuir escopo, tempo e custo predeterminados.

No início da década de 1980, todas as práticas normalmente aceitas e aplicadas com sucesso em várias empresas foram reunidas em um *white paper*, que, na década de 1990, se tornou o que conhecemos hoje como Project Management Body of Knowledge – PMBOK®, publicado pelo Project Management Institute – PMI®. Trata-se de um guia de boas práticas, o que não significa que seus conhecimentos e práticas devam ser aplicados uniformemente a todos os projetos, sem considerar previamente se são ou não apropriados. A gerência de projetos traz uma série de benefícios, como:

- Propósito bem definido e claro.
- Escopo claro.
- Controle independente – protegendo-o de flutuações operacionais.
- Medições mais fáceis.
- Alocações de recursos humanos mais flexíveis.
- Promove a motivação e moral da equipe.
- Favorece a capacitação profissional dos recursos.
- Facilita discrição e segurança (quando o projeto as requer).
- Mobilidade – projetos podem ser executados fora do ambiente da empresa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para o PMBOK 6ª Edição, a gerência de projetos é constituída por uma série de ferramentas e técnicas utilizadas para descrever, organizar e monitorar o andamento das atividades do projeto. Toda essa prática desenvolvida estabelecendo 10 áreas de conhecimento e grupos de processos de gerenciamento de projetos que serão apresentados mais adiante.

Todavia, tanto na 6ª quanto na 7ª Edição, encontramos definições sintéticas para Gerenciamento de Projetos muito similares. Vejamos como Gerenciamento de Projetos é definido na 7ª Edição:

Gerenciamento de Projetos. A aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para cumprir os requisitos definidos. O Gerenciamento de Projetos refere-se a orientar o trabalho do projeto para entregar os resultados pretendidos. (PMI, GUIA PMBOK 7ª EDIÇÃO, 2021).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 O QUE FAZ UM GERENTE DE PROJETOS?

Para garantir que as boas práticas de gerenciamento sejam devidamente aplicadas, surge a figura do gerente de projetos – um profissional generalista que deve ter uma série de competências. Sua maior especialidade é a resolução de problemas, viabilizando o projeto. Embora possa ter habilidades técnicas, elas não devem ser um pré-requisito. Este profissional contará com especialistas em sua equipe quando a necessidade técnica surgir.

Há uma tendência natural, em várias empresas, de promover o líder técnico da equipe a gerente de projetos. Além de renunciar a um excelente recurso técnico, esta abordagem, em vários casos, não provê um bom resultado, pois o gerente de projetos necessita de uma série de habilidades divergentes das almejadas por um líder técnico. Entre as habilidades necessárias a um gerente de projetos eficiente, destacam-se:

- **Liderança:** enquanto os gerentes se concentram em resultados e na viabilização do projeto de acordo com as exigências, o líder expressa sua visão, busca o consenso quanto às metas estratégicas, direciona, inspira e motiva sua equipe. O gerente de projetos precisa ser, em alguns momentos, o gerente, e em outros, o líder.
- **Comunicação:** precisa ser um comunicador nato. As formas oral e escrita de comunicação constituem o alicerce para um projeto bem-sucedido. Além disso, deve assegurar que as informações sejam explícitas, claras e completas em todas as atividades de comunicação do projeto, como documentos, reuniões, entre outros.
- **Elaboração de orçamentos:** conhecimentos básicos de finanças e contabilidade são necessários, pois o gerente de projetos precisa estabelecer (realizando estimativas de custos) e controlar o orçamento. Ao gastar o dinheiro, é preciso ler e entender as cotações dos fornecedores, preparar ou supervisionar ordens de compra, entre outras necessidades.
- **Planejamento:** esta habilidade é extremamente importante, pois, para que o projeto saia no prazo, com o orçamento e de acordo com as

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

especificações, é essencial estabelecer como serão as atividades, quem fará o que e quando será feito.

- **Aptidões organizacionais:** manter organizado e fazer um bom gerenciamento de tempo são passos essenciais para um projeto sair conforme planejado.
- **Negociação e influência:** para a solução de problemas, são necessárias competências de negociação para a definição do escopo, orçamentos, alocação de negócios compartilhados, gestão de conflitos e muito mais. A influência se faz necessária para convencer as partes interessadas por uma determinada alternativa em uma tomada de decisão, mesmo quando preferem inicialmente outra alternativa. Para tanto, é necessário conhecer muito bem as estruturas formais e informais de todas as organizações envolvidas no projeto. Poder, técnicas de negociação e uso de política são técnicas usadas neste tipo influência.
- **Resolução de conflitos:** como são compostos por pessoas que possuem as mais variadas habilidades, opiniões, credos e índoles, os projetos apresentam problemas. Os gerentes precisam ter habilidades para identificar sintomas, examiná-los e implementar uma decisão. O momento da implementação é tão importante quanto a decisão em si, que, se colocada em prática tarde demais, pode se tornar uma péssima opção.
- **Formação e motivação de equipes:** considerado fundamental na base da formação da equipe, é o gerente de projeto que vai definir o espírito da equipe que o ajudará em diversas tarefas da sua formação, tornando-a funcional. A motivação da equipe, especialmente em projetos muito longos ou problemáticos, é outra responsabilidade importante do gerente.

Tanto na 6ª como na 7ª Edição do PMBOK, encontramos uma forte preocupação em caracterizar o importante papel do Gerente de Projetos em todos os aspectos que envolvem essa posição, além de suas competências desejáveis.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Vejamos o que diz a 7ª Edição:

Gerente de Projeto. A pessoa designada pela organização executora para liderar a equipe do projeto, responsável por alcançar os objetivos do projeto. Os gerentes de projeto desempenham uma variedade de funções, como facilitar o trabalho da equipe do projeto para alcançar os resultados e gerenciar os processos para entregar os resultados pretendidos. (PMI, GUIA PMBOK 7ª EDIÇÃO, 2021).

Ainda na 7ª Edição, observe como se procura relacionar o comportamento desejável do gerente de projetos com princípios gerais de gerenciamento de projetos:

- Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso.
- Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto.
- Envolva-se de fato com as partes interessadas.
- Concentre-se no valor.
- Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema.
- Demonstre comportamentos de liderança.
- Faça a adaptação de acordo com o contexto.
- Crie qualidade nos processos e nas entregas.
- Navegue pela complexidade.
- Otimize as respostas ao risco.
- Adote a capacidade de adaptação e resiliência.
- Aceite a mudança para alcançar o estado futuro previsto.

2.1 Ativos de processos organizacionais

Trata-se de planos, processos, políticas, procedimentos e quaisquer bases de conhecimento utilizados pela empresa. Qualquer conhecimento, prática ou artefato de todas as organizações envolvidas que possa ser útil para executar ou administrar o projeto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Usados na maioria dos processos de planejamento do projeto, fornecem informações históricas muito úteis, pois são compostos por artefatos de projetos anteriores, como: cronogramas finalizados, lista de riscos ou dados de valor agregado, por exemplo. Organizações com maior maturidade podem contar ainda com uma base de conhecimento de lições aprendidas, relatando o que deu certo e errado em projetos já executados. Os ativos de processos organizacionais podem ser agrupados em duas categorias:

- **Processos e procedimentos:**
  - Padrões e políticas, como ciclos de vida padrão para os produtos ou projetos e políticas e procedimentos de qualidade, como auditorias de processos, listas de verificação, metas, entre outros.
  - Diretrizes padronizadas e critérios de medição de desempenho e de avaliação de propostas.
  - Modelos, como de risco, EAP/WBS e diagrama de redes para cronogramas.
  - Procedimentos de controles financeiros, como relatórios de horas, análises de gastos, entre outros.
  - Procedimentos de controle de mudanças de projeto.
  - Diretrizes de encerramento de projeto, como auditorias finais do projeto, avaliações, validações e critérios de aceitação de produto.

- **Base de conhecimento:**
  - Arquivos de projetos anteriores, como linhas de base para escopo, custo, cronograma e qualidade; cronogramas de projeto e registro de riscos com suas ações de respostas planejadas.
  - Bancos de dados de gerenciamento de configuração contendo as linhas de base de todos os padrões, políticas e procedimentos necessários para oficializar um projeto na empresa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Bases de conhecimento de informações históricas e lições aprendidas, como bancos que coletam e disponibilizam dados de medição de processos e produtos.
- Bancos de dados financeiros que contêm informações, como custos homem-hora, custos incorridos, orçamentos, entre outros dados financeiros.

2.2 Fatores ambientais da empresa

São condições pertinentes à empresa que influenciam ou restringem o projeto de alguma maneira. Referem-se às entradas em praticamente todos os processos (vide adiante), aumentando ou diminuindo as opções de gerenciamento, podendo influenciar positiva ou negativamente, tais como:

- Cultura, estrutura e governança organizacional.
- Distribuições geográficas e infraestrutura das instalações da empresa.
- Normas governamentais ou do setor em questão.
- Recursos humanos existentes, com suas habilidades e conhecimentos.
- Administração de pessoal.
- Condições de mercado.
- Sistemas de autorização de trabalho da empresa.
- Clima político.
- Tolerância ao risco das partes interessadas.
- Canais de comunicação estabelecidos.
- Bancos de dados comerciais que podem ser usados para estimativa de custos ou estudo de riscos.
- Sistema de informações do gerenciamento de projetos, como um *software* para desenvolvimento e controle de cronogramas; sistema de gerenciamento de configuração, coleta e distribuição de informações, como uma intranet etc.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 3 – Fatores ambientais da empresa
Fonte: FIAP (2019)

2.3 Processos de gerenciamento de projetos

Aqui, nossa balança didática penderá para o lado do PMBOK 6ª Edição, pois lá encontramos meios muito mais eficientes de descrever como se dão os processos de gerenciar um projeto.

Porém, mesmo a 7ª Edição não se furta de deixar bem claro que se mantém fiel ao modelo processual das versões anteriores. Vejamos como a 7ª Edição define Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos:

Grupo de Processos de Gerenciamento de Projetos / Project Management Process Group. Um agrupamento lógico de entradas, ferramentas, técnicas e saídas de gerenciamento de projetos. Os Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos incluem processos de iniciação, processos de planejamento, processos de execução, processos de monitoramento e controle e processos de encerramento. (PMI, GUIA PMBOK 7ª EDIÇÃO, 2021).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O gerenciamento de projetos compreende a aplicação de conhecimentos, técnicas, ferramentas e habilidades às atividades do projeto, com o objetivo de cumprir seus requisitos dentro do prazo e orçamento estipulados. Para tanto, faz-se uso de processos apropriados.

Um processo é um conjunto de atividades que, cumpridas na ordem apropriada, atingem um objetivo predefinido. Cada processo tem entradas – que são os artefatos necessários à sua execução. Técnicas e ferramentas são aplicadas na execução do processo e, como resultado, temos como saída o(s) artefato(s) que era(m) o(s) seu(s) respectivo(s) objetivo(s).

Para ser bem-sucedida, a equipe do projeto deve selecionar e executar os processos apropriados. Geralmente, esses processos podem ser classificados como:

- **Processos de gerenciamento de projetos:** são aqueles focados em gerenciamento, utilizados para conduzir o projeto da maneira eficaz, e abrangem as ferramentas e técnicas em áreas de conhecimento que serão descritas mais adiante.
- **Processos orientados a produtos:** definidos pelo ciclo de vida do projeto, variando de acordo com a área de aplicação – por exemplo, para se construir uma casa, diversas técnicas e ferramentas de construção devem ser consideradas.

Nosso estudo foca nos processos de gerenciamento que são aplicados globalmente em projetos de qualquer área de negócio. São considerados “boas práticas”, pois é consenso que a aplicação destes processos pode aumentar as chances de sucesso de um projeto.

Isso não significa, entretanto, que todos os processos descritos adiante devam ser aplicados uniformemente a todos os projetos. O gerente de projetos, com a colaboração da equipe, sempre é responsável por determinar quais processos são apropriados, assim como o rigor de cada um deles.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.4 Grupos de processos de gerenciamento de projeto

O PMBOK 6ª edição organiza os processos de gestão de projetos em grupos que refletem o momento do projeto dentro de um fluxo PDCA que descreveremos mais adiante. Dentro deste fluxo, esses processos estão agrupados em cinco categorias:

- **Grupos de processos de iniciação**: compreendem os processos de que devem ser executados na definição e aprovação de um novo projeto.
- **Grupos de processos de planejamento:** agrupam os processos necessários para desenhar um plano de projeto que envolve detalhar o escopo do projeto, cronograma, orçamento, plano de qualidade, recursos utilizados, comunicação, sistema de compras e aquisições, gestão de riscos e das partes interessadas.
- **Grupos de processos de execução:** são os processos necessários para executar o trabalho definido no plano de projeto e satisfazer às suas especificações.
- **Grupos de processos de monitoramento e controle:** são os processos exigidos para acompanhar e controlar o progresso e o desempenho do projeto, ajustando, quando necessário, tanto o plano de projeto quanto a sua execução.
- **Grupos de processos de encerramento:** compreendem os processos necessários para finalizar formalmente o projeto ou fase de projeto.

O PDCA mencionado compreende o ciclo de Planejar (*Plan*), Fazer (*Do*), Verificar (*Check*) e Agir (*Act*), repetido diversas vezes, por intermédio de seus respectivos grupos de processos, durante toda a execução do projeto, como representado na Figura “Grupos e processos organizados em um ciclo PDCA”. Note que os processos do grupo de monitoramento e controle permeiam todas as atividades do projeto, desde o início até o seu encerramento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com



Figura 4 – Grupos de processos organizados em um ciclo PDCA
Fonte: PMBOK 6a Edição (2017), adaptado pela FIAP (2019)

A figura “Grupos de processos e suas interações ao longo do tempo” ilustra como os grupos de processos interagem ao longo do ciclo de vida de um projeto, suas intensidades de esforço de trabalho da equipe e como se sobrepõem em diversas ocasiões. Se o projeto for dividido em fases, essas interações se repetirão e ocorrerão a cada fase.



Figura 5 – Grupos de processos e suas interações ao longo do tempo
PMBOK 6a Edição (2017), adaptado pela FIAP (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.5 Áreas de conhecimento

Os processos de gerenciamento de projeto podem ser igualmente agrupados em dez áreas distintas do conhecimento. Uma área do conhecimento representa um conjunto de conceitos, termos e atividades associados a um campo profissional ou área de especialização. São usadas em boa parte dos projetos, de modo apropriado, para atingir seus objetivos. São as áreas:

- **Gerenciamento de Integração:** ações focadas em identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dentro dos grupos de processos de gerenciamento do projeto.
- **Gerenciamento de Escopo:** processos que asseguram que o projeto inclui todo o trabalho necessário e apenas o essencial para terminá-lo com sucesso.
- **Gerenciamento de Cronograma:** voltado para gerenciar o término pontual do projeto.
- **Gerenciamento de Custo:** envolve planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle de custos, com o objetivo de terminar o projeto dentro do orçamento aprovado.
- **Gerenciamento de Qualidade:** para a incorporação da política de qualidade da organização com relação ao planejamento, gerenciamento e controle dos requisitos de qualidade do projeto e do produto, a fim de atender às expectativas das partes interessadas.
- **Gerenciamento de Recursos:** processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto.
- **Gerenciamento de Comunicações**: atuação para garantir que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e dispostas de forma oportuna e apropriada.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Gerenciamento de Riscos**: condução de planejamento, identificação e análise de gerenciamento de risco, planejamento e implementação de resposta e monitoramento de risco em um projeto.
- **Gerenciamento de Aquisições:** processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto.
- **Gerenciamento das Partes Interessadas:** processos exigidos para identificar as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto. Analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz nas decisões e execuções do projeto.

Para que fique bem clara toda essa organização, vamos resumir e conectar o entendimento acima de Áreas de Conhecimento e Grupos de Processos:

- Temos, então, que o conhecimento de Gestão de Projetos está agrupado por disciplinas de Gestão de Projetos, que são as 10 Áreas de Conhecimento apresentadas. Cada uma dessas áreas de conhecimento possui processos relacionados a essas disciplinas de gestão.
- Ao mesmo tempo, esses mesmos processos são organizados em um fluxo PDCA, agrupados pelos Grupos de Processos de Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Monitoramento e Encerramento.

Se representarmos isso em uma tabela, em que cruzamos Áreas de Conhecimento com Grupos de Processos, veremos como eles se distribuem e se relacionam:

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Áreas de conhecimento	Grupos de gerenciamento de projetos				
	Grupos de processos de iniciação	Grupos de processos de planejamento	Grupos de processos de execução	Grupos de processos de monitoramento e controle	Grupos de processos de encerramento
4. Gerenciamento de integração do projeto	4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto	4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Projeto	4.3 Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto 4.4 Gerenciar o Conhecimento do Projeto	4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 4.6 Realizar o Controle Integrado das Mudanças	4.7 Encerrar o Projeto ou Fase
5. Gerenciamento do escopo do projeto		5.1 Planejar o Gerenciamento do escopo 5.2 Coletar os requisitos 5.3 Definir o Escopo 5.4 Criar a EAP		5.5 Validar o Escopo 5.6 Controlar o Escopo	
6. Gerenciamento do cronograma do projeto		6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma 6.2 Definir as Atividades 6.3 Sequenciar as atividades 6.4 Estimar as Durações das atividades 6.5 Desenvolver o Cronograma		6.6 Controlar o Cronograma	
7. Gerenciamento dos custos do projeto		7.1 Planejar o Gerenciamento dos Custos 7.2 Estimar os Custos 7.3 Determinar o Orçamento		7.4 Controlar os Custos	
8. Gerenciamento dos custos do projeto		8.1 Planejar o Gerenciamento de Qualidade	8.2 Gerenciar a Qualidade	8.3 Controlar a Qualidade	
9. Gerenciamento da qualidade do projeto		9.1 Planejar o Gerenciamento de recursos 9.2 Estimar os Recursos das Atividades	9.3 Adquirir Recursos 9.4 Desenvolver Equipe 9.5 Gerenciar a Equipe	9.6 Controlar os Recursos	
10. Gerenciamento das comunicações do projeto		10.1 Planejar o Gerenciamento das Comunicações	10.2 Gerenciar as Comunicações	10.3 Monitorar as Comunicações	
11. Gerenciamento dos riscos do projeto		11.1 Planejar o Gerenciamento dos Riscos 11.2 Identificar os Riscos 11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos 11.4 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos 11.5 Planejar as Respostas aos Riscos	11.6 Implementar Respostas aos Riscos	11.7 Monitorar os Riscos	
12. Gerenciamento das aquisições do projeto		12.1 Planejar o Gerenciamento das Aquisições	12.2 Conduzir as Aquisições	12.3 Controlar as Aquisições	
13. Gerenciamento das partes interessadas do projeto	13.1 Identificar as Partes Interessadas	13.2 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas	13.3 Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas	13.4 Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas	

Quadro 3 – Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de conhecimento
Fonte: PMBOK 6ª Edição (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O que é projeto? O início

Ao longo de nossos estudos, iremos explorar as principais áreas de conhecimento e seus processos. Também vamos ver como eles se relacionam com o PMBOK em sua 7ª edição, adicionando os elementos mais relevantes desta última revisão.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

CODAS, M. M. B. Gerência de projetos: uma reflexão histórica. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v. 27, n. 1, Jan./Mar. 1987. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75901987000100004 >. Acesso em: 08 dez. 2020.

HELDMAN, K. **Gerência de Projetos.** 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

KEELING, R.; BRANCO, R. H. F. **Gestão de Projetos**: uma abordagem global. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

PETERS, T. **The Brand Called You**. 1997. Disponível em: <http://www.fastcompany.com/28905/brand-called-you>. Acesso em: 8 dez. 2020.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos** (GUIA PMBOK). 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos** (GUIA PMBOK). 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com